

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU



Prosessisuunnitelma

RAKENNESUUNNITELMAN PÄIVITYS

Kaisu Kuusela

SH 22.6.2022

KJK 17.6.2022

























Prosessisuunnitelma

- Kokoa rakennesuunnitelman päivitysprosessin aloitusvaiheen yksiin kansiin.
- Raportissa mm.
 - *Tilannekuva toimintaympäristön muutoksista*
 - *Suunnittelun strategiset lähtökohdat*
 - *Työryhmissä ja sidosryhmissä tunnistettu suunnittelutarve*
 - *Toteutuksen ohjelmointi*
- Raportin tietoja hyödynnetään tavoite- ja kokoamisvaiheissa.



EHDOTUS RAKENNESUUNNITELMAN PÄIVITYSPROSESSIKSI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU

OSALLISTUMINEN	VAIHE 0: LÄHETEKESKUSTELU	VAIHE 1: LÄHTÖAINEISTO JA PÄIVITYSTARVE	VAIHE 2: TAVOITTEET, PERIAATTEET JA PAINOTUKSET	VAIHE 3: KOKOAMINEN STRATEGISTEN PAINOTUSTEN ILMIASU	VAIHE 4: HYVÄKSYMINEN
 TYÖPAJA  KOKOUS	HELMI-HUHTIKUU 2022	MAALIS-KESÄKUUN 2022	ELOKUU-MARRASKUU 2022	TAMMIKUU-HUHTIKUU 2023	TOUKO-SYYSKUU 2023
	Valmistelun lähtökohdat	Aloitusvaihe	Tavoitteet	Kokoamisvaihe	Rakennesuunnitelma 2040+
	<ul style="list-style-type: none"> Valmisteluprosessi ja organisointi Lähtötietojen tunnistaminen Rasun ja MAL-sopimuksen tilannekuva ja suositukset Toimintaympäristön analyysi Käyttäjätarpeiden kartoitus/kysely 	<ul style="list-style-type: none"> Aloituskokous: Päivitystarpeen ja käsiteltävien teemojen tunnistaminen 5-6/22 - viedään prosessisuunnitelmaan Työryhmäkohtaiset kysymykset päivitystarpeen määrittelyä varten Osallisuusmalli 	<ul style="list-style-type: none"> Tavoitteet periaatteet ja painotukset Toteutuksen ohjelmoinnin periaatteet Suunnitelman temaattiset sisällöt Esitystavan tarkentaminen Osallisuusmallin toteutus 	<ul style="list-style-type: none"> Tavoitteiden toteaminen ja kokoamisvaiheen muotoilu Temaattisten sisältöjen yhteensovittaminen Kartalle sekä selostus Vaikutusten arviointi Toteutuksen ohjelmointi ja vastuutus Viimeistely 	<ul style="list-style-type: none"> Lausuntomenettely jäsenkuntiin ja sidosryhmiin Hyväksymismenettely TKS ja kunnat
Työvaiheen tulos		Prosessisuunnitelma	Tavoiteraportti	Suunnitelman päivitys	
Valtuustot			SF 12/2022		
Kunnanhallitukset			 11/2022		
Kjk ja seutuhallitus	 25.3 ja 27.4	 3.6 ja 8/22	 26.10	  KJK+SH X2	
Masto & LJ ja seututyöryhmät			 Masto ja LJ, 8/22  20.9	 Masto ja LJ   	
Asukkaat ja sidosryhmät			 8/22 	 	

Sidosryhmät

- Seudun asiantuntijatyöryhmät, kuntajohtajakokous ja seutuhallitus osallistuvat kiinteästi valmisteluun.
- Valtio-osapuoli ja Pirkanmaan liitto osallistuvat valmisteluun asiantuntijatyöryhmien kautta sekä erikseen vaikutustenarvioinnissa.
- Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan yrittäjät ja Tampereen yliopisto osallistuvat elinkeinoteeman valmisteluun.
- Päivitysprosessiin liittyvä keskusteluyhteys on avattu Pirkanmaan hyvinvointialueeseen.
- Alustavasti työskentelyssä kuullaan viranomaistahoja vain, mikäli työskentelyn yhteydessä esiin nousee tarve konsultoida näitä tahoja. Sidosryhmille tarjotaan esittely-, keskustelu- ja vaikuttamistilaisuuksia.

Asukasvuorovaikutus

- Prosessin tavoite- ja kokoamisvaiheissa toteutetaan 3-4 asukalle suunnattua vuorovaikutteista webinaaria.
- Webinaarien syötetä tuodaan suunnitteluprosessiin.



Vaikutustenarviointi

- Suunnitelman vaikutuksia ja vaikuttavuutta arvioidaan sille asetettuja tavoitteita vasten, jolloin arvioinnissa painottuu strategisuus.
- Liikenneteeman osalta voi olla tarpeellista tähdentää valittujen liikenneratkaisujen vaikuttavuutta myöhemmin käynnistyviä MAL-sopimusneuvotteluja silmällä pitäen.
- Rakennesuunnitelman vaikutustenarviointi tulee valtio-osapuolen mukaan kytkeä SOVA-lakiin, 3§. Pirkanmaan ELY-keskus on arviointitarpeen arvioinnissa oleellinen kumppani.

Päättäväviestintä

- Viestintäsuunnitelman runkona toimivat päivitysprosessin työvaiheet, joista kustakin viestitään erikseen.
- Viestintä tukee rakennesuunnitelman
 - 1) lähtökohta-analyysin
 - 2) tavoitteiden, periaatteiden ja painotusten
 - 3) kokoamisen
 - 4) hyväksymisen vaiheita.
- Viestinnän kohderyhmiä ovat jäsenkuntien valtuutetut ja seutusunnittelun sidosryhmät. **Valtuutetut saavat tietoa setutukatsauksen kautta (4 krt/v) sekä seutuhallituksen esityslistan kautta.** Rakennesuunnitelman päivitystä käsitellään myös Seutufoorumissa. Jäsenkuntien hallitukset osallistuvat tavoitetyöpajaan. Päättäväviestinnällä tavoitellaan laajaa sitoutumista seudullisiin linjauksiin.

Suunnittelun lähtökohdat

Suunnitelmat ja sopimukset

- Rakennesuunnitelmat 2030 ja 2040 sekä niiden pohjalta laaditut maakuntakaava ja kuntien yleiskaavat
- MAL-sopimukset, etenkin MAL4-sopimus, jossa valtion kanssa sovittuja tavoitteita ja valmiiksi päivitettyjä tai päivitettäviä sisältöjä

Edellisissä suunnitelmissa tehtyjä tärkeitä valintoja, jotka ovat edelleen ajankohtaisia

- Kasvun suuntaaminen rakenteen sisään
- Keskustojen kehittäminen
- Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen



Tunnistettut strategiset lähtökohdat

- **Seutustrategia**
Lumoava arki, Fiksu kasvu ja Maailmalle auki
- **Business Tampereen strategian päivitys**
- **Kuntien strategiat**
Rakennesuunnitelman tavoitteet ja teemakartat laaditaan niin, että suunnitelma edistää osaltaan kuntien strategisten tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista.
- **MAL4-sopimus**
- **Alueuudistus**
Rakennesuunnitelma laaditaan alueuudistus silmällä pitäen kuntien yhteiseksi viestiksi ohjaamaan aluehallinnon palveluiden sijoittumista.



Rakennesuunnitelman syötteet

Aloituskeskustelut

- Ilmastoryhmä 28.4.2022 ja 17.5.2022
- Business Tampereen johtoryhmä 29.4.2022
- Liikennejärjestelmätyöryhmä 10.5.2022
- Maankäyttö ja asuminen -työryhmä 18.5.2022
- Hyvinvointipalveluiden ryhmä 25.5.2022

- Tampereen kauppakamarin tulevaisuusvaliokunta 3.6.2022
- Myöhemmin kesäkuussa 2022 tavataan aluehallinnon edustaja



Kasvun palikat

Realistisen kasvun palikat

- Joukkoliikenteen kehittäminen
- kasvun kohdentaminen ja ohjelmointi
- ARA:n rahoittama asuntotuotanto.

Rakenteen keskeisten alueiden toimivuus ja vetovoiman vahvistaminen

- Palveluiden sijoittamisen suotuisuusvyöhykkeet (hyvinvointialue, kunta, yksityinen)
- sujuva ja palveleva infra: julkinen tila, liikkuminen ja matkaketjut, pysäköinti
- monipuolinen, sekoittunut rakenne
- toiminnallinen monimuotoisuus, tapahtumat, ”15 minuutin vyöhykkeet”
- keskustojen kehittämistavoitteet ja toimenpiteet.

Seudullisesti merkittävät elinkeinovyöhykkeet

- Tunnistetut vyöhykkeet ja näiden tyypit
- kehittämistavoitteet eri vyöhykkeillä: saavutettavuus, sujuvuus, kiinteistökanta, oikea-aikainen tonttitarjonta
- toimenpiteiden ohjelmointi.

Liikennejärjestelmä

- Joukkoliikennejärjestelmä
- pyöräliikenne
- kävely
- liityntäpysäköinti
- matkaketjut
- liikennejärjestelmä: keskeiset kytkennät joukkoliikenteeseen sekä jatkoselvitystarpeet
- kytkös VLJS.

Kestävä kehitys

Laadukas kaupunki ja ihana arki

- Uudistettavat ja asuinrakennustyyppiltään monipuolistettavat asuinalueet
- asuinympäristöjen laatu seudun vanhoilla asuinalueilla
- asuinrakennustyyppien monimuotoisuus ja asumisen laatu seudun asuinalueilla
- liikennemelu ja ilmansaasteet.

Viher- ja sinirakenne

- Virkistysverkosto
- muu kaupunkivihreä
- seudullisesti merkittävät virkistysalueet
- järvet ja rannat
- vapaa-ajan rakenteet?
- ekologinen verkosto
- viherrakenteen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja torjumisessa.

Ilmasto, energia ja kiertotalous

- Ilmastonmuutoksen kannalta riskialttiiden ja haavoittuvien alueiden tunnistaminen
- uusiomateriaalit, resurssitehokkuus, ja muuntojoustavuus rakentamisessa
- hajautettu ja uusiutuva energiantuotanto, energiantuotanto ja varastointi tiiviissä rakenteessa, energiayhteisöt.

Maaseudun positiiviset mahdollisuudet

- Hiilinielut
- kylien tuottama elinvoima: lähiruoka, digitaalinen maaseutu.

Rakennesuunnitelma yhteisinä käytäntöinä

- Suunnitelman rajaus määritellään yhdessä ja rajauksen sisäpuolella noudatetaan yhteisesti sovittuja maapolitiikan, kaavoituksen ja tontinluovutuksen periaatteita
- prosessin aikana täsmentyvät kärkihankkeet
- edunvalvonnan kohteet: Esim. järjestelyratapiha, Puskiaisten oikaisu.

Valmistelun seuraava askel

Rakennesuunnitelman konsultti käy läpi kerätyt syötteet tunnistettuja strategisia lähtökohtia vasten ja esittelee jäsennellyin analyysin syötteistä 16.8.2022 ohjausryhmässä, jossa esitellään myös suunnitelma tavoitevaiheen juoksuttamisesta.





Kiitos!