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1. KESTÄVÄ JA VÄHÄHIILINEN 
YHDYSKUNTARAKENNE JA 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

ÅMAL-sopimuksen toimeenpano etenee suunnitelmallisesti

ÅAsumisen asemakaavoitus on keskittynyt MAL4- sopimuksen 
kohde-alueille keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille.

ÅAsumisen kaavavarantoa on keskeisimmillä sijainneilla yli 
kuuden vuoden väestönkasvun tarpeisiin.

ÅSeudun raitiotie- ja lähijunakehittämisen suunnittelu 
tarkentuu. KÄPY-kehittämisohjelma sekä 
pysäköintiperiaatteet laadittu.

ÅKustannustehokkaasta MAL-rahoituksesta on allokoitu 
ǎǳǳƴƴƛǘŜƭƳŀƭƭƛǎŜǎǘƛ ǾŀƛƘŜƛǘǘŀƛƴ нΣсрaϵκоΣфрaϵΦ [ƻǇǇǳ 
rahoitus allokoidaan seudun liikennejärjestelmätyöryhmän 
toimesta kevään ja syksyn 2022 aikana.



2. ASUMINEN JA 
ELINYMPÄRISTÖN LAATU
ÅAsuntotuotannon määrällinen tavoite ylitettiin vuoden 2020 

tapaan myös vuonna 2021. Seudulle valmistui 4283 asuntoa, 
kun MAL-sopimuksen vuosittaisena tavoitteena on 3350 
asuntoa. Myös tavoite asuntotuotannon kohdentumisesta 
(80%  MAL4-tavoitealueille) saavutettiin. 

ÅKohtuuhintaisten asuntojen tuotantotavoite ylitettiin 
seututasolla.

ÅValtio on tukenut kohtuuhintaista asuntotuotantoa 
käynnistys ςja infra-avustuksin. Asuinrakentamiseen 
soveltuvia maa-alueita ei ole luovutettu valtiolta kunnille.

ÅKunnat ovat kehittäneet prosesseja rakentamisen laadun, 
asuinalueiden monipuolisen kehittämisen ja uudistamisen 
huomioimiseksi.

ÅSeudun asuntopoliittinen ohjelma on valmistunut vuonna 
2021.



3. MUUT SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISEN 
KANNALTA TÄRKEÄT VALTION 
TOIMENPITEET (LIIKENNE)
ÅKaupunkiseutu on osallistunut aktiivisesti liikenne 12 ς

suunnitelman kehittämistä koskevaan yhteistyöhön. 
Lausunnoissaan kaupunkiseutu on kiinnittänyt huomiota MAL-
hankkeiden yhteisrahoitukseen sekä MAL-sopimusten ja 
liikenne12-suunitelman yhteensovittamiseen. 

ÅSeutu on lausunut Väyläviraston investointiohjelmasta, jossa 
on tunnistettu seudun kannalta merkittäviä ja MAL-
sopimuksessakin korostettuja hankkeita. Seutu on lausunut 
myös fossiilittoman liikenteen tiekartasta.

ÅValtio raportoi Liikenne 12-suunnitelman vaikutuksista 
kaupunkiseudun kansalliseen ja kansainvälisen 
saavutettavuuteen sekä sopimuksellisen yhteistyön 
kehittämiselle.  
ÅValtio raportoi ruuhkamaksujen säädösvalmistelun 

käynnistämisestä



3. MUUT SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISEN 
KANNALTA TÄRKEÄT VALTION TOIMENPITEET 
(MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN)
Maankäyttö 

ÅKaupunkiseutu on lausunut MRL-uudistuksesta ja mm. vastustanut 
velvoittavan kaupunkiseutusuunnitelman säätämistä suurille 
kaupunkiseuduille. 

ÅValtio raportoi lainsäädännön etenemisestä.

Asuminen

ÅValtio raportoi kansallisen asuntopoliittinen ohjelman valmistelusta.

Å Ympäristöministeriö valmistelee lakimuutoksia, joilla kehitetään pitkän korkotuen 
vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa koskevaa korkotukimallia. Tampereen 
kaupunkiseutu totesi lausunnossaan, että lakimuutoksessa tulisi huomioida entistä 
paremmin kohtuuhintainen asuntotuotanto välineenä eriytymiskehityksen hillintään sekä 
keskustasijainteihin liittyvät tontti-, toimitila- ja pysäköintiratkaisut ja näiden tuottamat 
kustannukset.

Elinkeinot

ÅKaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen toimeenpano on käynnistynyt 
Tampereen kaupungin koordinoimana.  



Sopimuskohtien toteutumisen arviointi

Etenee suunnitellusti

Toteutumatta / lähes 
toteutumatta

Toteutunut osittain/ työ on 
kesken

Sopimuskohta ei ole ajankohtainen / sitä 
ei ole tarkasteltu kyseisenä vuotena

Edistymisen seurantaToteutumisen seuranta

Toteutunut täysin/ lähes täysin

Edellyttää huomiota

Ei etene suunnitellusti



1. Yhdyskuntarakenne

1. Kunnat päivittävät yhteistyössä Rakennesuunnitelman 2040 ja ohjelmoivat sen 
toteutuksen ja toimeenpanon. Seudun joukkoliikennejärjestelmän kehityskuva määritetään 
rakennesuunnitelman päivityksen yhteydessä.

2. Kunnat kaavoittavat asumisen uudistuotannon pääosin olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen. Uudesta asuinkerrosalasta vähintään 80 % sijoitetaan keskustoihin, 
aluekeskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille (liite: kartta).

3.  Kunnat edistävät keskustavyöhykkeiden kehittymistä ja ohjaavat työvoima- ja 
palveluintensiivistä työpaikkarakentamista keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeelle ja 
tavaraliikennettä tuottavaa työpaikkatoimintaa kehälle ja sisääntuloväylille.

4. Kunnat huolehtivat rakenteen keskeisien osien riittävästä kaavavarannosta siten, että 
asumisen, palveluiden ja työpaikkarakentamisen asemakaavavaranto vastaa viiden vuoden 
kehityksen tarvetta.

5. Kunnat kehittävät yhteistyössä keskustoja ja asemanseutuja seudullisesti tuotettavien 
tilannekuvia  hyödyntäen.

6. Seudullisesti merkittävien yritysalueiden/elinkeinovyöhykkeiden vahvistamiseksi 
määritellään kehittämisperiaatteet rakenteen eri sijainneilla. Kehittämisen tueksi luodaan 
paikkatietopohjainen seurantaväline.

Toteutuminen Edistyminen 2021



1. Yhdyskuntarakenne

7. Valtio ja kunnat jatkavat Tampereen ja Helsingin välisen nopean ratayhteyden 
(Suomi-radan) suunnittelua osana hankeyhtiöyhteistyötä.

8. Selvitys lähijunaliikenteen tulevaisuuden kehittämistarpeista osana 
liikennejärjestelmätyötä. 

9. Tampereen kaupunki ja valtio jatkavat yhteistyössä Tampereen asemakeskuksen ja 
henkilöratapihan kokonaisuuden valmistelua myöhemmin sovittavaa toteutusta varten.

10. Valtio ja kunnat jatkavat Tampereen järjestelyratapihan yhdyskuntarakenteellisten 
estevaikutusten vähentämisen yhteistyötä sekä mahdolliseen uuteen sijoituspaikkaa 
liittyvää selvitystyötä.

11. Valtio ja Ylöjärvi jatkavat yhteistyötä Ylöjärven raakapuuterminaalin siirtämisen 
suunnittelussa alueen saamiseksi yhdyskuntarakentamisen piiriin.

Toteutuminen Edistyminen 2021



1.2 Joukkoliikennejärjestelmän 
kehittäminen

12.a. Lähijunaliikenteen palvelutason jatkaminen pilotin tasoisena

12.b. i Tesomanjunaseisakkeen rakentaminen 

12.b. ii Lempäälän junaliikenteen edellyttämien laiturimuutosten toteutus

12.b. iii Nokian asema-alueen kehityshankkeen suunnittelu ja toteutus

12.b. iv Oriveden asema-alueen kehityshankkeen suunnittelu ja toteutus pienin ensivaiheen 
toimenpitein

Toteutuminen Edistyminen 2021



1.2 Joukkoliikennejärjestelmän 
kehittäminen
13. a. Seuturaitiotien osan 1 laajentamiseen (Hatanpään haara) kehitysvaihe: 

13.b.Tampereen raitiotien osan 2 eteneminen kehitysvaiheeseen ja toteutukseen (keskusta ς
Hiedanranta ςLentävänniemi): 

13.c.Raitiotien seudullisen laajenemisen eli seuturaitiotien yleissuunnitelma valmistuu ja 
laajentamisen toteutussuunnittelu käynnistetään tarkoituksenmukaisilla suunnilla

13.d. Tampere ja Pirkkala käynnistävät kohti toteuttamista tähtäävän hankesuunnitelman 
laatimisen vuoden 2021 aikana ja mahdollisesti toteuttamissuunnitelman laatimisen vuonna 
2023 osuuksilla Tayskeskussairaala - Koilliskeskus ja Tampereen linja-autoasema - Härmälä -
Pirkkala. 

14. Kunnat lisäävät rahoitusta joukkoliikenteen palveluihin ja markkinointiin. 
Joukkoliikenteen runkolinjoille suunnitellaan ja toteutetaan joukkoliikennettä nopeuttavia ja 
joukkoliikenteen käytettävyyttä parantavia toimenpiteitä valtion ja kuntien yhteistyössä.  

15. Valtion joukkoliikennetuki ja sen edellytykset. Ilmastoperusteinen joukkoliikenne 
avustus. Valtionavustus liikenteen palvelujen digitalisaatioonja liikenteen 
palveluistumiseen.: 

16. Seudun joukkoliikenneviranomainen ja kunnat sitoutuvat puhtaampien käyttövoimien 
käyttöönottoon

Toteutuminen Edistyminen 2021



1.2. Kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen

17. Kaupunkiseudulle laaditaan kävelyn ja pyöräilyn 
kehittämisohjelma 2.0, jossa käsitellään verkon, kunnossapidon ja 
seurannan kehittämisen tarpeet sekä määritellään toimenpiteet

18. a.0,83 miljoonaa euroa Tampereen seudun valtion väyläverkolla 
toteutettaviin kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteisiin

18. b. Valtionavustus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen katuverkolla

19. Kuntien rahoitus kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen

Toteutuminen Edistyminen 2021



Å20. a. Määräraha sisältää sopimuksen kohdassa 12 b esitetyt seisakkeita 
koskevat toimenpiteet, joita koskeva valtion rahoitusosuus on 4,5 milj. 
euroa. (=seuranta 12b)

Å20. b. Muun rahoituksen 3,95 milj. euroa kohdentamisesta sovitaan 
seudun liikennejärjestelmä-työryhmässä yhdessä valtio-osapuolen kanssa 
yhdessä sovituilla periaatteilla.

Å21. Kuntien ja valtion yhteistyössä laatima strateginen tiekartta ja 
digitaalinen tietopohja liikenteen automaation sekä uusien 
teknologioiden ja liikkumispalveluiden käyttöönotolle

Å22. Valtion ja kuntien kehitysyhteistyö liikennettä ja 
liikenneinfrastruktuuria koskevan tiedon keräämiseksi ja hyöntämiseksi. 
Kunnat kehittävät liikennepalveluiden tietorajapintoja lain vaatimustasoa 
laajemmin ja käyttöön uusia taustajärjestelmäpohjaisia lipputuotteita

1.3 Liikkumisen palvelut ja matkaketjut
Toteutuminen Edistyminen 2021



1.3 Liikkumisen palvelut ja matkaketjut

Å23. Liikkumisen ohjauksen jalkauttamiseksi laaditaan 
seudullinen suunnitelma. 
Å24. Tampereen kaupunkiseudun 

liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetään kuntien ja 
valtion yhteistyössä. 
Å25. Kunnat toimeenpanevat pysäköinnin seudulliset 

kehittämisperiaatteet ja edistävät toimenpiteiden 
toteutumista. 
Å26. Valtio ja Tampere jatkavat Vaitinaronliittymän (vt

12/ kt 65) suunnittelua vuosina 2022-23. 

Toteutuminen Edistyminen 2020



Asuminen ja elinympäristön laatu



2.1 Riittävä ja monimuotoinen 
asuntotuotanto

27. Seudun asuntopoliittinen ohjelma päivitetään

28. Seudulle valmistuu 13400 asuntoa kauden 2020-2023 aikana. 
Asuntotuotannosta 80 % sijoittuu keskustoihin, aluekeskuksiin ja 
joukkoliikennevyöhykkeelle. Asuntotuotannon kuntakohtaiset 
vähimmäistavoitteet kytketään joukkoliikenteen kehittämiseen

29. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuus on seudulla 25 %, ja kuntien 
osuus määräytyy Rakennesuunnitelman 2040 jakotaulukon mukaan 
sopimuskauden alussa. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrä ja 
kuntaosuudet tarkistetaan Asuntopoliittisen ohjelman päivityksessä, missä 
tavoitteena on suhteellisen osuuden nostaminen. 

30. Kunnat päivittävät kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon 
tontinluovutusohjelmat.

Toteutuminen Edistyminen 2021



2.1 Riittävä ja monimuotoinen 
asuntotuotanto

31. Valtio osoittama käynnistysavustus 40-vuotisille keskusta ςja 
joukkoliikennevyöhykkeelle rakennettaville korkotukivuokra-asunnoille

- 3000/asunto + 20 % puurakenteinen kerrostalo

- Selvitys käynnistysavustuksen nostamisesta

32. Valtio osoittaa kunnille kunnallistekniikka-avustusta keskusta- ja 
joukkoliikennevyöhykkeillä sijaitseville kohdealueille. 

33. Valtio-omisteinen A-Kruunu rakennuttaa omistukseensa tavallisia 40-
vuotisia korkotukivuokra-asuntoja seudulla. 

34. Valtio luovuttaa kunnille maata myymällä, vaihtamalla ja tarvittaessa 
maankäyttösopimuksia hyödyntäen. Valtio vaikuttaa omistajaohjauksellaan 
siihen, että valtion tarpeista vapautuvat asuntorakentamiseen soveltuvat 
alueet luovutetaan kohtuuhintaisesti ensisijaisesti kunnille tai toissijaisesti 
muulle alueen lopulliselle asuntotuotannon tarjoajalle.

Toteutuminen Edistyminen 2021



2.2 Asuinympäristön laadun sekä sosiaalisen ja 
toiminnallisen monimuotoisuuden vaaliminen

35. Kunnat kehittävät rakentamisen laadunohjausta ja asumisen 
innovaatioita sekä monipuolistavat asuntokantaa 
täydennysrakentamisella. Kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa 
hyödynnetään laaturyhmiä sekä konsepti-, suunnittelu- ja 
arkkitehtikilpailuja. 

36. Kunnat tukevat asuinalueiden uudistumista mm. aktiivisella 
maapolitiikalla ja alueita täydentävällä kaavoituksella sekä 
edistämällä taloyhtiöissä tehtävää täydennysrakentamista sekä 
energiatehokkuustyötä

37. Kunnat tukevat puurakentamista kaavoituksessaan ja 
tontinluovutusohjelmissaan.

Toteutuminen Edistyminen 2021



2.2 Asuinympäristön laadun sekä sosiaalisen ja 
toiminnallisen monimuotoisuuden vaaliminen

38. Seutuyhteistyössä laaditaan suunnitelma asuinalueiden 
eriytymiskehityksen ehkäisemiseen ja alueiden monipuoliseen 
kehittämiseen. Lisäksi otetaan käyttöön paikkatietopohjainen 
asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantatyökalu

38.1. Kunnat tavoittelevat asunnottomuuden puolittamista 
sopimuskaudella. Asunnottomuuden poistamiseksi laaditaan 
seudullisen tilannekuva ja toimenpiteet. Seudun kunnista Tampere 
osallistuu vuosina 2020-2023 hallitusohjelman mukaiseen 
asunnottomuuden yhteistyöohjelmaan.

38.2. Seudun kunnat kiinnittävät huomiota asuinalueiden 
tasapainoiseen kehitykseen. Valtio toteuttaa vuosina 2020-2022 
poikkihallinnollisen lähiöiden kehittämisohjelman, josta kunnat voivat 
hakea avustusta.

Toteutuminen Edistyminen 2021



2.2 Asuinympäristön laadun sekä sosiaalisen ja 
toiminnallisen monimuotoisuuden vaaliminen

39. Kunnat laativat rakenteen energiatehokkuuden 
kehitysohjelman, resursoivat toteuttamisen ja ottavat 
käyttöön yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksia 
seuraavan työkalun.

40. Seudun virkistysverkon tasalaatuisuus ja 
lähivirkistysalueiden riittävyys varmistetaan hyödyntäen 
suunnittelussa seudullisia seurantavälineitä, kuten 
viherkerrointa.

41. Ekologisen kompensaation käyttöä pilotoidaan
esimerkiksi isoissa infrastruktuurihankkeissa.

Toteutuminen Edistyminen 2021



Seudun tunnuslukuja ja karttoja



Väestönmuutos MAL-sopimuskaudella 

2020 2021 MAL-kausi

Kangasala 346 408 754

Lempäälä 305 336 641

Nokia 547 408 955

Orivesi -150 -30 -180

Pirkkala 180 403 583

Tampere 2869 3214 6083

Vesilahti 12 77 89

Ylöjärvi 98 181 279

Kehyskunnat 1338 1783 3121

Kaupunkiseutu 4207 4997 9204

Väestönmuutos Tampereen kaupunkiseudulla vuosina 2020 ja 2021

6083 ; 66 %

3121; 34 %

Väestönkasvun jakautuminen Tampereelle ja kehyskuntiin MAL -

sopimuskausi 2020 -2021

Tampere Kehyskunnat
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Suhteellinen väestönmuutos 2020 -2021 (%) Tampereen kaupunkiseudun väestö on 
kasvanut MAL 4 ƻsopimuskauden 
aikana (2020 -2021) 9204 asukkaalla. 
Väestönkasvusta noin 2/3 on 
sijoittunut Tampereelle ja 1/3 seudun 
kehyskuntiin. Kehyskuntien osuus 
kasvusta on ollut vuonna 2021 
edellistä vuotta suurempi.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne 2020 ja 2021



Väestönmuutos MAL-sopimuskaudella 

Väestönmuutos yhdyskuntarakenteessa 2020 -2021 Tampereen kaupunkiseudun 
väestönkasvu on sijoittunut 
yhdyskuntarakenteessa pääosin 
olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen 
keskustoihin ja 
joukkoliikennevyöhykkeille. 

Suurimmat väestönlisäykset ovat 
tulleet Tampereen Vuorekseen, 
Santalahden alueelle sekä 
Niemenrantaan. Myös 
raitiotievyöhyke Kalevassa on 
saanut merkittävää 
väestönkasvua.

Kehyskunnissa kasvu on 
sijoittunut erityisesti Nokian, 
Kangasalan ja Lempäälän osalta 
keskusta-alueelle.



Hyväksytyt asumisen asemakaavat 2020-2021

Å MAL 4 ƻsopimuksen aikana 
(2020 -2021) Tampereen 
kaupunkiseudun kunnissa on 
hyväksytty yhteensä 102 uutta 
asemakaavaa tai asemakaavan 
muutosta, joissa on osoitettu 
uutta, A - tai C-käyttötarkoitusten 
kerrosalaa. 

Å Näissä asemakaavoissa on uutta 
asumisen kerrosalaa yhtee nsä
noin 806 000 kerrosneliömetriä, 
josta 93 prosenttia sijoittuu MAL4 
ƻsopimuksen mukaiselle 
tavoitealueelle. (Tavoite 80 %)



Hyväksytyt asumisen asemakaavat 2008- 2021

Lähde: SYKE/Liiteri 2021
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Hyväksytyt työpaikkarakentamisen 
asemakaavat 2020-2021

Kerrosala k -m2

Kaavan nimi Kunta K P T Y Yhteensä

Asemakaavan muutos nro 
8805, Lahdesjärvi Tampere 117235 117235

Kolmenkulman yritysalue, 
itäpuolen jatkon muutos ja 
laajennus Ylöjärvi 8579 66406 74985

Nokian kaupungin 16. 
(Lehtimäki) kaupunginosan 
kortteli 35 sekä katu - ja 
erityisalueet Nokia 37592 37592

Asemakaava ja asemakaavan 
muutos, Lemetty /26 
Lamminrahka /27 Kangasala 28812 7036 35848

Metsämantereen asemakaava Vesilahti 35005 35005

Asemakaavan muutos 8668, 
Hervanta Tampere 14600 14600

1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

5.

6.

4.

3.

2.

Å MAL 4 ƻsopimuksen aikana (2020 -2021) 
Tampereen kaupunkiseudun kunnissa on 
hyväksytty yhteensä 35  asemakaava, joissa 
on osoitettu uutta K, T , P tai Y kerrosalaa.

Å Kerrosalalta an suurimmat kaavat sijoittuvat 
kehätien vyöhykkeelle Lahdesjärvelle sekä 
Kolmenkulmaan.

Kerrosalaltaan suurimmat hyväksytyt asemakaavat 2020 - 2021



Valmistuneet asunnot Tampereen seudulla 2020 -2021

Tampereen kaupunkiseudulla on 
valmistunut MAL 4 - sopimuksen aikana 
vuoden 2021 loppuun mennessä 9467 
asuntoa, joista 82,6 prosenttia on 
sijoittunut sopimuksessa määritellylle 
tavoitealueelle joukkoliikennevyöhykkeille 
ja keskustoihin. Näin ollen tavoite uusien 
asuntojen kohdentamisesta vähintään 80 
prosenttisesti tavoitealueelle on tällä 
hetkellä toteutumassa.

ÅVuonna 2020 valmistuneista  5184 
asunnosta 81,4 prosenttia sijoittui 
tavoitealueelle. 

ÅVuonna 2021 valmistuneesta 4283 
asunnosta 84,1 prosenttia sijoittui 
tavoitealueelle.



Valmistuneet asunnot Tampereen seudulla 2020 -2021

Vuores: 948 asuntoa

Lielahti - Niemenranta: 
627 asuntoa

Härmälänranta : 
623 asuntoa

Santalahti: 606 asuntoa

Tre keskusta: 
1016 asuntoaNokian keskusta: 

646 asuntoa

MAL 4 ƻsopimuksen aikana 
rakennetuista 9467 asunnosta suuri 
osa on keskittynyt tietyille, uusille 
asuinalueille kuten esimerkiksi 
Vuorekseen, Niemenrantaan, 
Santalahteen ja Härmälänrantaan . 
Keskustoista uusia asuntoja on 
rakennettu erityisesti Tampereen ja 
Nokian keskustoihin.



Asuntojen sijoittuminen MAL 4 -tavoitealueille

Lähde: Digi- ja väestötietovirasto, Tampereen seudun kunnat 2022
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Asuntojen sijoittuminen MAL 4-sopimuksen tavoitealueelle 2020-2021

MAL4-tavoitealueella Ulkopuolella



Asuntojen sijoittuminen MAL 4 ςtavoitealueille 

Lähde: Digi- ja väestötietovirasto, Tampereen seudun kunnat 2021
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Valmistuneet asunnot talotyypeittäin 2020 -2021

Lähde: Digi- ja väestötietovirasto, Tampereen seudun kunnat 2021
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Vuosina 2020 -2021 valmistuneet asunnot talotyypeittäin

Pientalot Rivi- , ketju- ja luhtitalot Asuinkerrostalot Muut

MAL ƻsopimuskaudella 2020 -2021 rakennettu asuntokanta on tullut 75 
prosenttisesti asuinkerrostaloihin. Asuntotuotannon talotyyppijakaumat 
ovat olleet samankaltaiset molempina sopimuksen vuosina.

Kerrostalovaltaisinta asuntotuotanto on seudun kunnista ollut Tampereella, 
Pirkkalassa ja Nokialla.



Valmistuneet asunnot huoneistotyypeittäin 2020-2021

Lähde: Digi- ja väestötietovirasto, Tampereen seudun kunnat 2021
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Vuosina 2020 ja 2021 valmistuneet asunnot huoneistotyypeittäin
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Pienten asuntojen keskittymät 
yhdyskuntarakenteessa
Vuonna 2021 valmistuneen seudunAsuntopoliittisen ohjelman seurantaohjelmaan kuuluu huoneistotyyppijakauman seuranta yhdyskuntarakenteessa, 
erityisesti pienten asuntojen keskittymien osalta. Oheiset kartat kuvaavat yksiöiden ja kaksioiden alueellista osuutta sekä uudistuotannon että koko 
asuntokannan osalta. 

Yksiöiden ja kaksioiden osuus alueittain vuosina  2020-2021 valmistuneista asunnoista Yksiöiden ja kaksioiden osuus alueittain asuntokannasta vuoden 2022 alussa



Asemakaavavaranto Tampereen seudulla 2021

Koko Tampereen seudun asumisen 
asemakaavavaranto oli keväällä 2022 noin 2 600 
000 kerrosneliömetriä. Varanto vastaa noin 9,7 
vuoden väestönkasvun tarvetta kasvun ollessa 
noin 4100 asukasta vuodessa.

- MAL4 -tavoitealueille sijoittui asumisen 
varantoa noin 1 740 000 kerrosneliömetriä. 
Määrä vastaa noin kuuden ja puolen vuoden  
koko seudun väestönkasvun tarvetta.

- Taajama-alueelle (SYKE, 2019) asumisen 
varantoa sijoittui noin 2 060 000 
kerrosneliömetriä, mikä vastaa noin 
kahdeksan vuoden väestönkasvun tarvetta.

* Varannon arviointi= 65 k-m2/asukas, C-
kerrosalasta asumiseen menee 50%

Seudun asemakaavavarannon sijoittuminen keväällä 2022 

Lähde: TKS kunnat 2022
Taustakartta: MML 2022

Huom:  Oriveden ja Vesilahden varannon sijainti viitteellinen (ei paikkatietoa)

K- m2



Kohtuuhintaiset asunnot 2020-2021
Vuosina 2020-2021 seudulle  valmistui 2059 MAL4 ςsopimuksen 
mukaista kohtuuhintaista asuntoa. Vuonna 2020 valmistui 919 
kohtuuhintaista asuntoa ja vuonna 2021 1140 kohtuuhintaista 
asuntoa

Määrä vastaa 30,2 prosenttia kahden vuoden 
kokonaistuotantotavoitteesta (6700 asuntoa). Näin ollen 
seudullinen tavoite 25 % osuudesta kokonaistavoitteesta on 
toteutunut sopimuksen ensimmäisinä vuosina.

Lähde: Tampereen seudun kunnat 2022

Kunta 2020 2021
MAL-kausi  
2020 -2021 Osuus MAL -kausi %

Kangasala 0 117 117 5,7

Lempäälä 56 50 106 5,1

Nokia 88 133 221 10,7

Orivesi 0 0 0 0,0

Pirkkala 0 76 76 3,7

Tampere 720 764 1484 72,1

Vesilahti 0 0 0 0,0

Ylöjärvi 55 0 55 2,7

Kaupunkiseutu 919 1140 2059 100,0

Kehyskunnat 199 376 575 27,9

425 ; 20 %

514; 24 %

344 ; 16 %

456 ; 21 %

404 ; 19 %

MAL 4 -sopimuksen mukaiset 2020 -2021 

valmistuneet kohtuuhintaiset asunnot

Asumisoikeusasunnot Erityisryhmät Kuntakonserni

Lyhyt korkotuki Pitkä korkotuki



ARA-kohteiden sijoittuminen 
yhdyskuntarakenteeseen
Vuonna 2021 valmistuneen seudunAsuntopoliittisen ohjelman seurantaohjelmaan kuuluu ARA-asuntojen sijoittumisen seuranta. 
Å MAL4-kaudella rakennetusta 1715 ARA-rahoitteisesta asunnosta 204  (12%) on sijoittunut alueille, jolla vähintään 25% asuntokannasta on ARA-rahoitteista.

Å 857 uutta ARA-rahoitteista asuntoa on sijoittunut seudun hyvinvointi-indeksin (2017) mukaisille alemman hyvinvoinnin tasoille. Tämä vastaa noin 50 % kaikista MAL-kauden 
uusista ARA-asunnoista.

ARA-asuntojen * osuus asuntokannasta 2021 sekä uusien ARA-kohteiden sijoittuminen MAL-kaudella rakennettujen ARA-asuntojen sijoittuminen alemman hyvinvoinnin 
tasoille** (HVI 2017)

*mukana rajoitusten alaiset ARA-kohteet
** Alemmalla hyvinvoinnin tasolla tarkoitetaan alueellisen eriytymisen selvityksessä tunnistettuja alueita, joilla on muuhun seutuun verrattuna 
työttömyyttä, matalampi tulotaso ja koulutustaso. Aineisto kuvaa vuoden 2017 tilannetta.



Kustannustehokkaan 
MAL-rahoituksen kohdentaminen



Vuosille 2020-2021 allokoitu valtionrahoitus 
(kohta 18a)

ÅTeiskontienseudullinen pääreitti välillä Kekkosentie-
Heikkilänkatu, enintään 780 000 euroa. Tampereen 
kaupunki käytti vuonna 2021 Teiskontienpyöräväylän 
toteuttamiseen 

ÅKävelyn ja pyöräilyn yhteyksien paikallinen kehittäminen, 
50 000 euroa

ÅMAL-ǎƻǇƛƳǳƪǎŜƴ ǎƛǎŅƭǘŅƳŅ ǾŀƭǘƛƻƴǊŀƘƻƛǘǳǎ лΣуоaϵ ƻƴ 
allokoitu kokonaisuudessaan em. kohteille



Vuosille 2020-2021 allokoitu valtionrahoitus
(kohta 20b)
Seudun liikennejärjestelmätyöryhmä päätti kokouksessaan 22.9.2021 ELY:nMAL-rahoituksen kohdentamisesta seuraavaa:
- Seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma max. 100 000 e (Selvitys ohjelmoidaan tarkemmin yhteisyössä ELY:nkanssa. 
Kunnat vastaavat yhdessä vastinrahasta.) 

- Teiskontienpyörätien lisärahoitus max. 200 000 e

- Kangassala alikulku max. 300 000 e

- Vesilahden kävely ja pyöräliikenne slu. max. 150 000 e

- Lempäälän kiertoliittymät toteutus max950 000 e.

Å Kokouksessa tehtyjen päätösten myötä ELY:nMAL-rahoituksesta on kohdennettu yhteensä 2 750 000 euroa (päätös vuonna 2020: 
1050000 euroa; päätös vuonna 2021: 1 700 000 euroa ). Rahoituksesta on palautunut pottiin alustavasti suunniteltua pienemmän 
toteutuksen tai rahoituksen käytön edellytysten puuttumisen vuoksi n. 100 000 euroa uudelleen allokoitavaksi. Vuonna 2022 
kohdennettavaksi rahoitusta on jäljellä noin 1,3 miljoonaa.



Toimenpiteiden etenemisen kuvaukset



1. Kunnat päivittävät yhteistyössä Rakennesuunnitelman 2040 ja ohjelmoivat 
sen toteutuksen ja toimeenpanon. Seudun joukkoliikennejärjestelmän 
kehityskuva määritetään rakennesuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Rakennesuunnitelma on ohjelmoitu toteutettavaksi vuosien 2022-2023 aikana

Seudun  joukkoliikennejärjestelmän kehityskuva on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 
2022, kun mm. seudullisen lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta 
toteutukselle selvityksen tulokset ovat hyödynnettävissä. 

Rakennesuunnitelman päivityksen ja joukkoliikenteen kehityskuvatyön ohjelmointi on 
käynnistetty. Lisäksi on ohjelmoitu joukkoliikenteen kehityskuvatyön lähtökohtaselvityksenä 
hyödynnettävä liikkumisen alueelliset profiilit selvitys.



2. Kunnat kaavoittavat asumisen uudistuotannon pääosin olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen. Uudesta asuinkerrosalasta vähintään80 % sijoitetaan 
keskustoihin, aluekeskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille (liite: kartta).

Tampereen kaupunkiseudun kunnissa vuonna 2021 hyväksytyissä asemakaavoissa syntyi 
uutta A- ja C-pääkäyttötarkoituksille merkittyä kerrosalaa yhteensä noin 375 000 
kerrosneliömetriä.  

MAL 4 -sopimuskauden aikana (2020-2021) on uutta asumisen kerrosalaa syntynyt 
yhteensä noin 806 000 kerrosneliömetriä.Tästä kerrosalasta noin 93 prosenttia on 
sijoittunut MAL4- sopimuksessa mainituille kohdealueille keskustoihin, aluekeskuksiin sekä 
joukkoliikennevyöhykkeille. 



3.  Kunnat edistävät keskustavyöhykkeiden kehittymistä ja ohjaavat työvoima- ja 
palveluintensiivistä työpaikkarakentamista keskustoihin ja 
joukkoliikennevyöhykkeelle ja tavaraliikennettä tuottavaa työpaikkatoimintaa 
kehälle ja sisääntuloväylille.

MAL 4 ςsopimuksen aikana (2020-2021) Tampereen kaupunkiseudun kunnissa on 
hyväksytty yhteensä 35  asemakaava, joissa on osoitettu uutta K, T , P tai Y kerrosalaa.

Suurin osa uudesta kerrosalasta on ollut teollisuustoimintoihin varattua T-kerrosalaa, joka 
on sijoittunut erityisesti kehätien sekä sisääntuloväylien läheisyyteen. 

Keskustavyöhykkeiden osalta uutta kerrosalaa on tullut yleisten rakennusten Y-
käyttötarkoituksen kaava-alueille.



4. Kunnat huolehtivat rakenteen keskeisien osien riittävästä kaavavarannosta siten, 
että asumisen, palveluiden ja työpaikkarakentamisenasemakaavavaranto vastaa 
viiden vuoden kehityksen tarvetta.

MAL4 ςtavoitealueilla sijaitsi keväällä 2022 asumiseen tarkoitettua kerrosalaa noin 1 
740 000 kerrosneliömetriä. Varanto vastaa noin kuuden ja puolen vuoden koko 
seudun väestönkasvua, kasvun ollessa noin 4100 asukasta vuodessa.*

Taajama-aluerajauksella (SYKE, 2020) sijaitsi keväällä 2022 asumiseen tarkoitettua 
kerrosalaa noin 2 060 000 kerrosneliömetriä. Varanto vastaa noin kahdeksan vuoden 
koko seudun väestönkasvua, kasvun ollessa noin 4100 asukasta vuodessa.*

Koko Tampereen seudun asumisen asemakaavavaranto oli keväällä 2021 noin 2 600 
000kerrosneliömetriä. Varanto vastaa noin 9,7 vuoden väestönkasvun tarvetta 
kasvun ollessa noin 4100 asukasta vuodessa.*

* Varannon arviointi= 65 k-m2/asukas, C-kerrosalasta asumiseen menee 50%



5.Kunnat kehittävät yhteistyössä keskustoja ja asemanseutuja seudullisesti 
tuotettavien tilannekuvia  hyödyntäen

Vuonna 2021 perustettiin keskustojen kehittämisen työryhmä. Työryhmän 
tehtäväksi on muodostunut kuntien keskinäisen vuoropuhelu ja hyvien 
käytäntöjen jakaminen keskustojen kehittämisessä. Lisäksi työryhmän tehtävänä 
on alustaa rakennesuunnitelman tarkistuksessa keskustojen määrälliset ja 
laadulliset tavoitteet.



6. Seudullisesti merkittävien yritysalueiden/elinkeinovyöhykkeiden 
vahvistamiseksi määritellään kehittämisperiaatteet rakenteen eri sijainneilla. 
Kehittämisen tueksi luodaan paikkatietopohjainen seurantaväline

Teemaa viedään eteenpäin osana kansallisen MAL-verkoston koordinoimaa 
Kaupunkiseuduille elinvoimaa ςteemaverkosto ςhanketta. Hankkeessa tähdätään 
Tampereen kaupunkiseudun osalta seudullisten elinkeinovyöhykkeiden määrittelyyn 
ekosysteemilähtöisesti. Hankkeessa määritellyt elinkeinovyöhykkeet kytketään osaksi 
seudun uutta rakennesuunnitelmaa.

Yritysalueiden/elinkeinovyöhykkeiden paikkatietopohjainen seurantaväline kehitetään 
osana Tampereen kaupunkiseudun koordinoimaa Seutudigi-hanketta, jonka tarkoituksena 
on kehittää uudelle rakennesuunnitelmalle paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä.



7. Valtio ja kunnat jatkavat Tampereen ja Helsingin välisen nopean ratayhteyden 
(Suomi-radan) suunnittelua osana hankeyhtiöyhteistyötä.

Suomi-radan suunnittelu etenee hankeyhtiön toimesta.
Suomiradan vaihtoehtoisten suunnitelmien tekeminen ja vertailu etenee suunnitellusti.

(keltainen: tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska saadaan syötteitä ja tietopohjaa 
muuhun liikennejärjestelmän suunnitteluun)



8. Selvitys lähijunaliikenteen tulevaisuuden kehittämistarpeista osana 
liikennejärjestelmätyötä. 

Tampereen kaupunkiseutu: Selvitys on edennyt suunnitellusti, pois lukien kuntavaalien 
siirtymisen vuoksi viivästetty aikataulutus. Vuoden 2021 aikana on toteutettu suunnitellusti 
lähtökohtahaastastattelut, skenaarioiden muodostaminen, skenaarioihin liittyvä 
vuorovaikutus, tavoitetilojen määrittely ja tavoitetilojen edellyttämien tiekarttojen 
määrittely. Mainitut työvaiheet sisältävä raporttiluonnos toimitettiin seutuhallituksen 
päätöksellä 22.12.2021 valtiotoimijoille kommenteille yhdessä keskustelukutsun kanssa. 
Selvitys viimeistellään valtiokommentit huomioiden vuoden 2022 alussa ja toimitetaan 
edelleen kuntiin kommentoitavaksi.

Selvityksessä on toteutettu laajaa vuorovaikutusta. Vuoden 2021 alussa on haastateltu yli 
40 toimijaa, järjestetyissä kahdessa webinaarissaon ollut yli 150 osallistujaa, seudun ja 
valtion toimijat ovat osallistuneet työhön ohjausryhmässä ja projektiryhmässä. Erityisesti 
Väylävirasto on osallistunut aktiivisesti työn toteutukseen valtio toimijoista. 



9. Tampereen kaupunki ja valtio jatkavat yhteistyössä Tampereen 
asemakeskuksen ja henkilöratapihan kokonaisuuden valmistelua myöhemmin 
sovittavaa toteutusta varten.

Väylävirasto:
Asemakeskus ja henkilöratapiha: Henkilöratapihahanke on rakennussuunnitelmavaiheessa. 
Hanke sisältyy Väyläviraston investointiohjelmaan 2022-2029. 

Toteutuksen suunnitelmalliseen etenemiseen tulee kiinnittää huomiota.

(etenee hyvin, mutta keltainen valo, koska pitää edelleen kiinnittää erityistä huomiota)



10. Valtio ja kunnat jatkavat Tampereen järjestelyratapihan 
yhdyskuntarakenteellisten estevaikutusten vähentämisen yhteistyötä sekä 
mahdolliseen uuteen sijoituspaikkaa liittyvää selvitystyötä.

Tampereen järjestelyratapihaselvitys on valmistunut.
Selvitys on käsitelty maakuntahallituksessa 23.3.2020.

Vuodelta 2021 ei uutta raportoitavaa. 

Hankkeen edistämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska hanke kytkeytyy 
keskeisesti seudun maankäytön ja raidejärjestelmän suunnitteluun.



11. Valtio ja Ylöjärvi jatkavat yhteistyötä Ylöjärven raakapuuterminaalin 
siirtämisen suunnittelussa alueen saamiseksi yhdyskuntarakentamisen piiriin. 

Väylävirasto on käynnistämässä Lielahti-Lakiala ςvälin yleissuunnitelmaa ja YVAa. 
Suunnitelmassa huomioidaan myös raakapuun kuormauspaikan siirto. 

Vuodelta 2021 ei uutta raportoitavaa.

Hankkeen edistämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska hanke kytkeytyy 
keskeisesti Ylöjärven maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnitteluun sekä 
päätöksentekoon.
(etenee, mutta keltainen valo, koska pitää edelleen kiinnittää erityistä huomiota)



12.a. lähijunaliikenteen palvelutason jatkaminen pilotin tasoisena

Vuoden 2021 aikana junaliikenteessä on tehty palvelutarjonnan vähäisiä heikennyksiä 
koronatilanteesta johtuen. Junaliikenteessä käynnistyi Nysse- mobiililippujen kelpoisuus 
1.1.2021 alkaen. Tesomanseisake avattiin. VR ja LVM ovat valmistelleet uutta 9-vuotista 
ostoliikenne sopimusta, joka kattaa myös Tampereen seudun lähijunaliikenteen jatkamisen 
pilottitasoisena. Tehtiin päätökset lisävuoroista M-junaliikenteeseen 8/22 alkaen.



12.b. i Tesomanjunaseisakkeen rakentaminen 

Työ valmistui Tampereen kaupungin osalta v. 2020.



12.b. ii Lempäälän junaliikenteen edellyttämien laiturimuutosten toteutus

Hanke valmis. Kustannukset nousivat yli kaksinkertaisiksi sopimuksessa määritetystä. 
Rahoituksen ylitystä ei vähennetty sopimuksen muusta rahoituksesta.



12.b. iii Nokian asema-alueen kehityshankkeen suunnittelu ja toteutus

Rata- ja rakentamissuunnittelu hankintavaiheessa, tarjouksia ollut vaikea saada. Toteutus 
2023-2024. Kustannukset nousseet merkittävästi sopimuksessa sovitusta. Valtion 
ƪǳǎǘŀƴƴǳƪǎŜǘ ƴƻƛƴ ƪƻƭƳƛƴƪŜǊǘŀƛǎǘǳƴŜŜǘΣ ƻƭƭŜƴ ƴȅǘ ƴΦ рΣу aϵΦ ¢ƻǘŜǳǘǳǎǇŅŅǘǀǎ Ƨŀ 
toteuttamissopimus ovat valmisteilla ja virallinen hyväksyntä kustannuksista tulee niiden 
yhteydessä.

(Etenee hyvin, mutta keltainen koska on hyvä keskustella: rahoitus kustannusnousuun 
löytymässä, mutta voidaanko oppia jotain jatkoon?)



12.b. iv Oriveden asema-alueen kehityshankkeen suunnittelu ja toteutus pienin 
ensivaiheen toimenpitein

Suunnittelu käynnissä, toteuttamisesta sopimus kesäkuussa ja toteutus syksyllä 2022 
rahoituksen puitteissa (Oriveden puolenvaihtopaikan urakan optiona), mahdollisesti 
tarvitaan kaupungin lisärahoitusta.

(Etenee hyvin, mutta keltainen koska on hyvä keskustella: rahoitus kustannusnousuun 
löytymässä, mutta voidaanko oppia jotain jatkoon?)



13. Sopimusosapuolet edistävät Tampereen raitiotien suunnittelua ja 
rakentamista pitkänteisesti.

Raitiotien kehittämisessä on aktiivista toimintaa monella taholla.



13. a. Seuturaitiotien osan 1 laajentamiseen (Hatanpään haara) kehitysvaihe: 

Hatanpään haara on valmistunut ja se on otettu liikennekäyttöön 9.8.2021.



13.b.Tampereen raitiotien osan 2 kehitysvaiheeseen ja toteutukseen (keskusta ς
Hiedanranta ςLentävänniemi): 

Rakentaminen koko osalla 2 Pyynikintori- Lentävänniemion käynnissä. Valmiusaste on 26 
% (maaliskuu 2022). Raitiotieliikenne on tavoite aloittaa elokuussa 2023 Santalahteen asti 
ja v. 2024 aikana Lentävänniemeenasti. 



13.c.Raitiotien seudullisen laajenemisen eli seuturaitiotien yleissuunnitelma 
valmistuu ja laajentamisen toteutussuunnittelu käynnistetään 
tarkoituksenmukaisilla suunnilla

Seudullinen yleissuunnitelma valmistui maaliskuussa 2021. Tampere, Pirkkala, Ylöjärvi ja 
Kangasala tekivät valtuustoissa päätökset tulevaisuuden ratavarausten sijainneista loka-
marraskuussa 2020. Seudullisen yleissuunnitelman yhteydessä laadittiin alustava 
toteutusjärjestys ja toteutuksen aikataulu tulevaisuuden ratavarausten osalta. Pirkkala, 
Ylöjärvi ja Kangasala liittyivät Tampereen Raitiotie Oy:n suunnitteluvaiheen pienosakkaiksi 
1.1.2022 alkaen. Tampere ja Pirkkala teettävät hankesuunnitelmaa Pirkkala, Suuppa-
Linnainmaa, tästä lisää kohdassa 13.d. Ylöjärvi ja Tampere teettävävättarkentavaa 
yleissuunnitelmaa raitiotiestä Lielahti - Ylöjärvi, Leijapuisto. Tarkentavan yleissuunnitelman 
laatiminen alkoi syksyllä 2021 ja sen on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. 
Tampereen Raitiotie Oy vastaa edellämainittujensuunnitelmien suunnittelu ohjauksesta. 
Tarkentava yleissuunnitelma ei ollut tiedossa, kun MAL-sopimusta 2020-2023 valmisteltiin. 
Ylöjärven ja Tampereen tavoitteena on, että tarkentavan yleissuunnitelman valtionapu 
voidaan maksaa seuraavalla MAL-kaudella v. 2024.
(Hanke etenee hyvin, mutta keltainen valo, koska ei ole valtion rahoitusta)



13.d. Tampere ja Pirkkala käynnistävät kohti toteuttamista tähtäävän 
hankesuunnitelman laatimisen vuoden 2021 aikana ja mahdollisesti 
toteuttamissuunnitelman laatimisen vuonna 2023 osuuksilla Tayskeskussairaala 
- Koilliskeskus ja Tampereen linja-autoasema - Härmälä - Pirkkala. 

Tampere ja Pirkkala teettävät hankesuunnitelmaa Pirkkala, Suuppa- Linnainmaa. 
Hankesuunnitelman laatiminen alkoi syksyllä 2021 ja se on määrä valmistua alkuvuodesta 
2023. Tampereen Raitiotie Oy vastaa hankesuunnitelman suunnittelun ohjauksesta.

Hankesuunnitelma ja sitä seuraava toteutussuunnitelma on mainittu vuosilukuineen MAL-
sopimuksessa 2020-2023, mutta valtionapuviranomaisella ei ole tiettävästi toistaiseksi 
varausta näiden suunnitelmien tukemiseen.

(Hanke etenee hyvin, mutta keltainen valo, koska ei ole valtion rahoitusta)



14. Kunnat lisäävät rahoitusta joukkoliikenteen palveluihin ja markkinointiin. 
Joukkoliikenteen runkolinjoille suunnitellaan ja toteutetaan joukkoliikennettä 
nopeuttavia ja joukkoliikenteen käytettävyyttä parantavia toimenpiteitä valtion 
ja kuntien yhteistyössä. 

Kaikkien kuntien osalta joukkoliikennetukea lisättiin erityisesti koronan vaikutuksesta 
pienentyneiden lipputulojen kompensointiin. Tampereella toteutettiin ratikan käyttöönoton 
lisäksi Linjasto 2021-uudistus, jonka yhteydessä lisättiin joukkoliikennetarjontaa

(Korona on haastanut joukkoliikenteen talouden: tarvitsee erityistä huomiota: keltainen 
valo)



15. Valtion joukkoliikennetuki ja sen edellytykset. Ilmastoperusteinen 
joukkoliikenne avustus. Valtionavustus liikenteen palvelujen digitalisaatioonja 
liikenteen palveluistumiseen.

Joukkoliikennetuet sisältäen perusrahoituksen ja ilmastoperusteisen haettiin ja saatiin MAL-
sopimuksen mukaisina 1,925 milj.euroa1,4 milj.euroa. Lisäksi saatiin koronatukea 7,3 milj. 
euroa (7,6 milj.euroa2020). Digitukea haettiin ja saatiin lippu- ja maksujärjestelmän 
uudistamiseen 0,4 milj (0,5 milj.euroa2020). 



16.. Seudun joukkoliikenneviranomainen ja kunnat sitoutuvat puhtaampien 
käyttövoimien käyttöönottoon

Ratikka korvasi aloittaessaan 9.8.2021 noin 40 dieselbussia. Vuoden 2021 hankintojen 
myötä vuonna 2022 Tampereen seudulla aloittaa vuonna 2022 26 sähköbussia. Nysse-
liikennettä liikennöidään 2022 noin 260 bussilla.



17. Kaupunkiseudulle laaditaan kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2.0, jossa 
käsitellään verkon, kunnossapidon ja seurannan kehittämisen tarpeet sekä 
määritellään toimenpiteet

Kehiittämisohjelmaon laadittu ja hyväksytty seutuhallituksessa toukokuussa 2021. 
Kehittämisohjelman toimeenpano ohjelmoitiin vuoden 2021 syksyn aikana. 



18. a Valtion rahoitus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen: a. 0,83 miljoonaa euroa 
Tampereen seudun valtion väyläverkolla toteutettaviin kävelyn ja pyöräilyn 
edistämistoimenpiteisiin

Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmä päätti kokouksessaan 9.12.2020 Kävelyyn ja 
pyöräilyn edistämiseen määritetyn valtion MAL-rahoituksen kohdentamisesta  seuraavasti: Teiskontien
seudullinen pääreitti välillä Kekkosentie-Heikkilänkatu, enintään 780 000 euroa,  Kävelyn ja pyöräilyn 
yhteyksien paikallinen kehittäminen, 50 000 euroa.
Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmä päätti kohdentaa kohteen rahoituksen 
kokouksessaan 22.9.2021 200 000 lisää määrärahoja ELY:nMAL-rahoituksesta, koska se mahdollisti 
hankkeen tarkoituksenmukaisen laajuuden.
Tampereen kaupunki käytti vuonna 2021 Teiskontienpyöräväylän toteuttamiseen 700 000 euroa.
Ely-keskuslaatii useitakin linja-autopysäkkien parantamissuunnitelmia, joiden yhteydessä suunnitellaan 
myös polkupyöräliipyjentoteuttaminen ja yhteydet niille. Vuonna 2020 suunnittelukustannukset MAL-
alueella 10 000 euroa. Tavoitteena käynnistää kohteiden toteuttaminen v. 2021 aikana.



18. b Valtion rahoitus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen: Valtionavustus kävelyn 
ja pyöräilyn edistämiseen katuverkolla (kunnat)

TAMPERE: ¢ŀƳǇŜǊŜ ǎŀƛ ǾΦ нлнм ƪƻƭƳŜƭƭŜ ƪƻƘǘŜŜƭƭŜ ȅƘǘŜŜƴǎŅ ƴΦ фрл ϵΦ Morkunaukion 
ǊŀƪŜƴǘŀƳƛƴŜƴ пнл мнс ϵΣ Nekalantielläpyöräliikenteen seudullisen pääreitin kehittäminen 
оор ллл ϵΣ {ƻǘƪŀƴƪŀŘǳƴ Ƨŀ {ǳƻƪŀŘǳƴ ǇȅǀǊŅƪŀŘǳǘ нлл ллл ϵ

Keltainen, koska rahoituksen hakemisessa ja toisaalta tarpeiden mukaisen rahoituksen 
saamisessa kehitettävää.



19. Kuntien rahoitus kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen (kunnat)

Kunnilla haasteita ilmoittaa kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen kohdennettua rahoitusta. 
Rahoituksen kohdentamisen seurantaa kehitetään osana KÄPY-kehittämisohjelman 
toimeenpanoa.

TAMPERE: {ŀŀŘǳǘ ŀǾǳǎǘǳƪǎŜǘ ƳŀƘŘƻƭƭƛǎǘƛǾŀǘ ƴΦ мΣл aϵ ƭƛǎŅȅƪǎŜƴ ƪŅǾŜƭȅƴ Ƨŀ ǇȅǀǊŅƛƭȅƴ 
ivestointeihin.
Y!bD!{![!Υ ƪŅǾŜƭȅƴ Ƨŀ ǇȅǀǊŅƛƭȅƴ ǇŀǊŀƴǘŀƳƛƴŜƴ нлл ллл ϵκ Ǿǳƻǎƛ όƪŀǳǇǳƴƎƛƴ ōǳŘƧŜǘǘƛύ



20. Valtio osoittaa Tampereen seudulle tukea liikenneverkon 
kustannustehokkaisiin parantamishankkeisiin kaudella 2020-2023 yhteensä 8,45 
milj. euroa edellyttäen, että kunnat käyttävät vastaavan summan 
toimenpiteisiin. 20. b. Muun rahoituksen 3,95 milj. euroa kohdentamisesta 
sovitaan seudun liikennejärjestelmä-työryhmässä yhdessä valtio-osapuolen 
kanssa yhdessä sovituilla periaatteilla

Seudun liikennejärjestelmätyöryhmä päätti kokouksessaan 22.9.2021 ELY:nMAL-rahoituksen 
kohdentamisesta seuraavaa:
- Seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma max. 100 000 e
(Selvitys ohjelmoidaan tarkemmin yhteisyössä ELY:nkanssa. Kunnat vastaavat yhdessä vastinrahasta.)
- Teiskontienpyörätien lisärahoitus max. 200 000 e
- Kangassala alikulku max. 300 000 e
- Vesilahden kävely ja pyöräliikenne slu. max. 150 000 e
- Lempäälän kiertoliittymät toteutus max950 000 e.
Kokouksessa tehtyjen päätösten myötä ELY:nMAL-rahoituksesta on kohdennettu yhteensä 2 750 000 
euroa (päätös vuonna 2020: 1050000 euroa; päätös vuonna 2021: 1 700 000 euroa ). Rahoituksesta on 
palautunut pottiin alustavasti suunniteltua pienemmän toteutuksen tai rahoituksen käytön edellytysten 
puuttumisen vuoksi n. 100 000 euroa uudelleen allokoitavaksi. Vuonna 2022 kohdennettavaksi 
rahoitusta on jäljellä noin 1,3 miljoonaa.
MAL-hankkeiden toteutumisen ja rahoitusosuuksien seurantaa on kehitettävä. 
Rahoituksen kohdentamista tarkoituksenmukaisesti kehitettävä.



21. Kuntien ja valtion yhteistyössä laatima strateginen tiekartta ja digitaalinen 
tietopohja liikenteen automaation sekä uusien teknologioiden ja 
liikkumispalveluiden käyttöönotolle

Selvityksen toteuttaminen on seututoimistossa ohjelmoitu vuodelle 2023.

LVM on tiedustellut seudun toiveita teemaan kytkeytyvälle esittelyn antamiselle 
loppuveuodesta2021. LVM pyrkii esittelyn avulla tukemaan teemaan tarttumista.

Sopimuskohdan sisältöä selkeytettävä.



22. Valtion ja kuntien kehitysyhteistyö liikennettä ja liikenneinfrastruktuuria 
koskevan tiedon keräämiseksi ja hyödyntämiseksi. Kunnat kehittävät 
liikennepalveluiden tietorajapintoja lain vaatimustasoa laajemmin ja käyttöön 
uusia taustajärjestelmäpohjaisia lipputuotteita

Tampereen seututoimiston edustaja edustaa kaupunkiseutuja tiedon hyödyntämiseen ja vaikutusten 
arviointiin liittyvässä kehittämistyössä.Seututoimistoon antanut 29.3.2021 LVM:npyytämän 
Lausunnon liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
tavoitteiden seurannan kehittämisestä ja osallistunut aktiivisesti valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäyhteistyön kehittämiseen.

Seutu on osallistunut henkilöliikennetutkimuksen ohjausryhmään ja toteutukseen lisäotoksella. 
Seudulla on käynnistymässä seutudigi hanke, jossa tarkastellaan myös liikennetiedon seurantaa.  
Seudulla on päivitetty TALLI-malli. Lisäksi seutu tekee jatkuvaa yhteistyötä mm. MAL-verkoston kanssa 
teemassa (mm. kilometrit katuverkolla selvityksen ohjelmointi).

Tampereen kaupunkiseutu tunnistaa ko. toimenpiteet tämän sopimuskohdan toteuttamisen kannalta 
keskeiseksi, eikä ole suunnitellut muita toimenpiteitä teemassa. Seutu tunnistaa valtakunnallisen 
kehittämisen teemassa tärkeäksi.



23. Liikkumisen ohjauksen jalkauttamiseksi laaditaan seudullinen suunnitelma. 

Liikkumisen ohjauksen jalkauttamisen suunnitelma on suunniteltu toteutettavaksi osana 
ELY:nja seudun kuntien yhteistyössä toteuttamaa kestävän ja turvallisen liikkumisen 
suunnitelmaa.

Suunnitelman lähtötietoselvitykseksi toteutettava käyttäjätarpeita kartoittava selvitys on 
ohjelmoitu toteutettavaksi vuoden 2021 alussa. Lähtökohtia teemaan tuottaa myös vuonna 
2020 hyväksytty seutuliike ohjelmatyö terveellisen liikkumisen edistämiseksi.

Liikkumisen ohjauksen tematiikkaa on mukana myös KÄPY 2.0 ohjelmassa, jonka 
toimeenpano ei liikkumisen ohjauksen osalta ole toistaiseksi edennyt.



24. Tampereen kaupunkiseudun liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetään 
kuntien ja valtion yhteistyössä. 

Liikenneturvallisuussuunnitelma suunniteltu päivitettäväksi osana ELY:nja seudun kuntien 
yhteistyössä toteuttamaa kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmaa.

Suunnitelman lähtötietoselvitykseksi toteutettava käyttäjätarpeita kartoittava selvitys on 
ohjelmoitu toteutettavaksi vuoden 2021 alussa



25. Kunnat toimeenpanevat pysäköinnin seudulliset kehittämisperiaatteet ja 
edistävät toimenpiteiden toteutumista. 

Seudun pysäköintiperiaatteiden täsmentämiseen ja toimeenpanoon tähtäävä työ on 
toteutettu hyödyntäen valtion liikkumisen ohjauksen valtionapua. Selvityksen keskeisinä 
lopputuloksina määritettiin tavoitetasot ja suositukset pysäköinnin kehittämisestä seudun 
eri yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä. Selvitys osin toimeenpani ja osin täsmensi aiemmin 
määritettyjä periaatteita ja toimenpideohjelmaa. Aiemmin määritetyn toimenpideohjelman 
toimeenpano on pitkäjänteistä toimintaa. Toimeenpano ja sen seuranta jatkuu 
seudullisessa yhteistyössä. Päävastuu toimenpiteiden viemisestä käytäntöön on jatkossa 
kunnilla.



26. Valtio ja Tampere jatkavat Vaitinaronliittymän (vt 12/ kt 65) suunnittelua 
vuosina 2022-23. 

Eritasoliittymän suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt ensimmäisessä vaiheen uuden 
liittymän kaavoituksen ja tiesuunnittelun takia (ei päällekkäisiä prosesseja)



27. Seudun asuntopoliittinen ohjelma päivitetään.

Seudun asuntopoliittista ohjelmaa on laadittu aktiivisesti vuoden 2020 aikana. Ohjelma on 
valmistumassa vuoden 2021 aikana.

Seudun asuntopoliittinen ohjelma on valmistunut vuonna 2021.

Päivityksessä tarkastettiin seudun kasvutavoite sekä kasvun kohdentamisen periaatteet. 
Näiden pohjalta määriteltiin asuntotuotantotavoite vuoteen 2040 saakka. Asumisen laadun 
vahvistamiseen, muun muassa kauneuteen, asetettiin seudulliset tavoitteet sekä kunnissa 
täsmennettävät toimenpiteet. Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy nostettiin seudullisesti 
merkittäväksi tavoitteeksi ja tälle määriteltiin toimenpiteet ja seuranta. 

Päivityksen yhteydessä käsiteltiin kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrää. Kunnat 
pitäytyvät asuntotuotannon seudullisessa tavoitteessa 25% tuotannon kohdentamiseen 
liittyvien haasteiden vuoksi. Asia vaatii keskustelujen jatkamista seudun kuntien, ARA:nja 
Ympäristöministeriön kesken. 

Ohjelmassa määriteltiin toimenpiteet asunnottomuuden puolittamiseksi. 
Aluehallintouudistus vaikuttaa asian edistämiseen. 



28. Seudulle valmistuu 13400 asuntoa kauden 2020-2023 aikana. 
Asuntotuotannosta 80 % sijoittuu keskustoihin, aluekeskuksiin ja 
joukkoliikennevyöhykkeelle. Asuntotuotannon kuntakohtaiset vähimmäistavoitteet 
kytketään joukkoliikenteen kehittämiseen (liite).

Vuosien 2020 ja 2021 aikana seudulle valmistui 9467 uutta asuntoa, mikä ylittää MAL 4 ς
sopimuksen kahden vuoden tavoitteen (6700) 2767 asunnolla.

Asunnoista noin 83 prosenttia sijoittui MAL4- sopimuksen mukaisille tavoite-alueille. 

Joukkoliikennevyöhykkeille ja keskustoihin kohdistetut kuntakohtaiset  kahden vuoden 
asuntotuotantotavoitteet on saavutettu Kangasalalla, Nokialla, Pirkkalassa ja Tampereella. 
Erityisen voimakasta keskustavyöhykkeen asuntorakentaminen on ollut Nokialla, jossa on jo 
vuoden 2021 loppuun mennessä ylitetty koko MAL-sopimuskaudelle asetettu 
asuntotuotantotavoite.

Huomioitavaa: Asuntotuotanto on painottunut vuosina 2020 ja 2021 kerrostaloihin ja 
pieniin asuntoihin. Yksiöiden osuus valmistuneista asunnoista on koko MAL-kaudella 39 % 
ja kerrostaloasuntojen osuus 75%. Yksiöiden osuus tuotannosta vuonna 2021 kuitenkin 
pieneni vuodesta 2020.



29. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuus on seudulla 25 %, ja kuntien osuus määräytyy 
Rakennesuunnitelman 2040 jakotaulukon mukaan sopimuskauden alussa. (Liite) Kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon määrä ja kuntaosuudet tarkistetaan Asuntopoliittisen ohjelman päivityksessä, 
missä tavoitteena on suhteellisen osuuden nostaminen.  Valtion ja kuntien yhteistyönä selvitetään 
toteuttamisedellytykset ja tehdään suunnitelma, jolla valtion tukeman asuntotuotannon osuutta 
voidaan nostaa alueiden tasapainoinen kehitys huomioiden.

Å Seudulle  on valmistunut MAL4 ςsopimuksen aikana yhteensä2059sopimuksen 
mukaista kohtuuhintaista asuntoa. Määrä vastaa 30,2 prosenttia kahden vuoden 
kokonaistuotantotavoitteesta (6700 asuntoa). Näin ollen seudullinen tavoite 25 % 
osuudesta kokonaistavoitteesta on toteutunut sopimuksen ensimmäisinä vuosina.

Å Toteuttamisedellytykset ja suunnitelma kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuuden 
nostamiseksi: Tavoitteen nostoa 30  prosenttiin tutkittiin Asuntopoliittisen ohjelman 
päivityksen yhteydessä. Tavoite päätettiin jättää kuitenkin 25 prosenttiin 
kokonaistuotantotavoitteesta.



30. Kunnat päivittävät kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon 
tontinluovutusohjelmat.

Å Tampere on päivittänyt tontinluovutusohjelmansa vastaamaan MAL4 ςsopimuksen 
tavoitetasoa. Kehyskunnista Kangasalla on päivittänyt tontinluovutusohjelmansa. 
Nokialla on kehitetty työkalu kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteen seurantaan.

Å Pienemmissä kunnissa (Orivesi, Vesilahti) ei tehdä varsinaisia tontinluovutusohjelmia, 
vaan tonttien luovutus perustuu tapauskohtaiseen neuvotteluun.

Å Tontinluovutusohjelmat ohjelmoidaan tehtäväksi asuntopoliittisessa ohjelmassa.



30. Kunnat päivittävät kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon 
tontinluovutusohjelmat.  

Kangasala Kohtuuhintaiseen tuotantoon osoitettavat kaupungin tontit on sisällytetty uusimpaan tontinluovutusohjelmaluonnokseen.

Lempäälä

Nokia On tehty sisäinen työkalu, jolla seurataan kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumista (MAL4 tavoite %)

Orivesi Orivedellä ei ole varsinaisia tontiluovutusohjelmianiin kuin isommilla kaupungeilla. Tonttien luovutus perustuu 
tapauskohtaiseen neuvotteluun rakentajan kanssa.

Pirkkala Kuntakeskus, kortteli 707/tontti 9, 3000 kem(ARA).

Tampere Tampereen kaupunki on päivittänyt tontinluovutusohjelman vuonna 2021 vastaamaan MAL4-sopimuksen tavoitetasoa 
(Tonttihakuohjelmointi 2021-2025) sisältäen kohtuuhintaisen vuokra- asuntotuotannon, sekä aluekohtaisia 
kehittämisteemoja (esim. puurakentaminen, ryhmärakennuttaminen, hiilijalanjäljen laskenta, nuorisoasuminen). 
Ohjelmoituja kehittämisteemoja edistetään tontinluovutuskilpailujen ja tontin hakuehtojen avulla.

Vesilahti Kunnalla ei ole käytössä tontinluovutusohjelmaa, vaan tontit ovat jatkuvassa myynnissä/vuokrauksessa.

Ylöjärvi Tontinluovutusohjelma sisältyy osana maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelmaan. Ohjelma laaditaan viiden vuoden tarkastelujaksolle. 
Kohtuuhintaisia vuokratontteja ei toistaiseksi ole lukumääräisesti eritelty, mutta päivityskierros on kesken.

Päivittynyt 2021 vastaus Vuoden 2020 vastaus



31. Valtio osoittaa keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeelle rakennettaville tavallisille 40-
vuotisille korkotukivuokra-asunnoille 3 000 ϵ asuntokohtaisen käynnistysavustuksen ja 
puurakenteisille kerrostaloille 20% korotuksen käynnistysavustukseen. Yhdessä valtion ja seudun 
kuntien kanssa selvitetään edellytyksiä nostaa asuntokohtaista käynnistysavustusta Tampereen 
seudulla pitkällä tähtäimellä. Tavoitteena on nostaa valtion tukeman asuntotuotannon osuutta 
asuntotuotannossa. 

Å Vuosi 2020: 
Å ARA myönsi käynnistysavustuksen yhteensä 386 tavalliselle 40-

vuotisen korkotukilainan vuokra-asunnolle. Näistä asunnoista 152 
sijoittuu puurakenteiseen kerrostalokohteeseen. 
tǳǳƪŜǊǊƻǎǘŀƭƻŀǎǳƴƴƻǘ ǎŀƛǾŀǘ уллл ϵ ŀǎǳƴǘƻƪƻƘǘŀƛǎŜƴ 
ƪŅȅƴƴƛǎǘȅǎŀǾǳǎǘǳƪǎŜƴ ƳǳƛŘŜƴ ƪƻƘǘŜƛǎŜƴ ǎŀŀŘŜǎǎŀ оллл ϵ 
asuntokohtaisen käynnistysavustuksen. Avustuksia myönnettiin 
yhteensä 1 918 000 euroa.

Å Vuosi 2021:
Å ARA myönsi käynnistysavustuksen yhteensä 466 tavalliselle 40-

vuotisen korkotukilainan vuokra-asunnolle. Puurakenteisia 
kerrostaloja ei vuonna 2021 ollut avustusta saaneiden kohteiden 
joukossa. Avustuksia myönnettiin yhteensä 1 398 000 euroa.



32. Valtio osoittaa kunnille kunnallistekniikka-avustusta keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeillä 
sijaitseville kohdealueille. Kunnallistekniikka-avustusta on jaossa Tampereen, Helsingin, Turun ja 
Oulun seuduille yhteensä 60 milj. euroa vuosille 2020-23. Painopiste avustusten 
kohdentamisessa on täydennysrakentamisen alueilla, missä rakennetaan myös kohtuuhintaista 
ARA-vuokra-asuntotuotantoa. (liite)

ARA:nmyöntämät kunnallistekniikka-avustukset MAL-kaudella 2020-2021

Å Vuosi 2020:
Å IŀǘŀƴǇŅŅ ό¢ŀƳǇŜǊŜύ лΣт aϵ

Å Vuosi 2021
Å¢ƻƪŜŜƴƪŀǘǳ όbƻƪƛŀύ лΣоф aϵ
ÅIŀǊƧǳƴƛƛǘǘȅ όbƻƪƛŀύ мΣно aϵ
Å Soukanlahti (Pirkkala) 0,91р aϵ
ÅIŜǊǾŀƴƴŀƴ ǇƻƘƧƻƛǎŀƪǎŜƭƛ ό¢ŀƳǇŜǊŜύ мΣтп aϵ 

Å¸ƘǘŜŜƴǎŅΥ пΣфтр aϵ



33. Valtio-omisteinen A-Kruunu rakennuttaa omistukseensa tavallisia 40-vuotisia 
korkotukivuokra-asuntoja seudulla. 

A-Kruunun on rakennuttanut omistukseensa kaksi pitkän korkotuen 
vuokra-asuntokohdetta:

Ensimmäinen A-Kruunun rakennuttama 40-vuotisia korkotukivuokra-
asuntoja (24 asuntoa) sisältävä kohde valmistui Tampereelle 
Niemenrantaan vuonna 2020. 

Vuonna 2021 Tampereen Vuorekseen valmistui 33 40-vuotista 
korkotukivuokra-asuntoa sisältävä puukerrostalokohde.



34: Valtio luovuttaa kunnille maata myymällä, vaihtamalla ja tarvittaessa 
maankäyttösopimuksia hyödyntäen. Valtio vaikuttaa omistajaohjauksellaan 
siihen, että valtion tarpeista vapautuvat asuntorakentamiseen soveltuvat alueet 
luovutetaan kohtuuhintaisesti ensisijaisesti kunnille tai toissijaisesti muulle 
alueen lopulliselle asuntotuotannon tarjoajalle.

Å Asuntorakentamiseen soveltuvista alueista ei ole tehty luovutuksia valtion ja 
kuntien välillä vuosina 2020-2021. Neuvotteluja on käynnissä Lempäälässä.

Å Muuhun käyttöön soveltuvista alueista on tehty luovutuksia vuonna 2020 
Tampereella (asemanseutu, Ranta-Tampella, Viinikka) ja Orivedellä (aseman 
seutu)

Å Kangasalla valtio (Metsähallitus) ei ole luovuttanut kohtuuhintaisesti keskeisellä 
sijainnilla sijaitsevia kiinteistöjä ja rakennusoikeutta.

Peruste punaisella värille: Metsähallituksen omistamat kiinteistöt Kangasalla ( 
tilanne sama kuin vuonna 2020)




